


MATERIAL DE APOIO



PROJETOS E SUAS ETAPAS

Conceito de projeto

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ele é caracterizado por um início e um fim definidos, e é realizado por uma equipe de pessoas com habilidades e conhecimentos complementares.

Características principais de um projeto

Os projetos são caracterizados por uma série de características, incluindo:

- **Temporário:** Os projetos têm um início e um fim definidos. Eles não são processos contínuos, mas sim esforços que são realizados por um período de tempo limitado.
- **Único:** Os projetos são únicos em seus objetivos, escopo e abordagem. Eles não são simplesmente cópias de projetos anteriores.
- **Escopo definido:** Os projetos têm um escopo definido, que é o conjunto de atividades e resultados que precisam ser concluídos para o projeto ser considerado bem-sucedido.
- **Equipe multidisciplinar:** Os projetos são realizados por uma equipe de pessoas com habilidades e conhecimentos complementares.
- **Recursos limitados:** Os projetos são realizados com recursos limitados, como tempo, dinheiro e pessoas.
- **Riscos:** Os projetos estão sujeitos a riscos, que são eventos que podem ter um impacto negativo no projeto.

Exemplos de projetos

Alguns exemplos de projetos incluem:

- Construção de um edifício
- Desenvolvimento de um novo produto
- Implementação de um novo sistema de TI
- Organização de um evento
- Lançamento de uma nova campanha de marketing

Importância dos projetos

Os projetos são importantes para as organizações porque podem ajudar a alcançar seus objetivos estratégicos. Eles podem ser usados para criar novos produtos ou serviços, melhorar a eficiência ou aumentar a produtividade.

A gestão de projetos é a disciplina que se concentra na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e

técnicas para a execução de projetos de forma eficaz e eficiente.

As etapas do projeto são as fases pelas quais um projeto passa desde o seu início até o seu término. Elas são geralmente divididas em cinco fases:

- **Iniciação:** Nesta fase, o projeto é definido e aprovado. São definidos os objetivos, o escopo, o orçamento e o cronograma do projeto.
- **Planejamento:** Nesta fase, o projeto é planejado em detalhes. São definidos os recursos necessários, as atividades a serem realizadas, as responsabilidades e os riscos.
- **Execução:** Nesta fase, o projeto é executado. As atividades são realizadas e os recursos são utilizados.
- **Monitoramento e controle:** Nesta fase, o projeto é monitorado e controlado para garantir que esteja dentro do escopo, do orçamento e do cronograma.
- **Encerramento:** Nesta fase, o projeto é encerrado. São documentados os resultados e as lições aprendidas.

Cada fase do projeto é importante para o seu sucesso. A iniciação define o que será feito no projeto e garante que ele seja aprovado. O planejamento fornece os detalhes necessários para a execução do projeto. A execução é a fase em que o projeto é realizado. O monitoramento e controle garantem que o projeto esteja dentro do escopo, do orçamento e do cronograma. O encerramento documenta os resultados e as lições aprendidas.

As etapas do projeto podem ser adaptadas às necessidades específicas de cada projeto. Por exemplo, um projeto pequeno pode não exigir todas as cinco etapas.

A seguir, uma descrição mais detalhada de cada etapa:

Iniciação

A fase de iniciação é a primeira etapa do projeto. Nesta fase, o projeto é definido e aprovado. São definidos os objetivos, o escopo, o orçamento e o cronograma do projeto.

Os objetivos do projeto são o que o projeto pretende alcançar. O escopo do projeto é o que o projeto incluirá e o que o projeto não incluirá. O orçamento do projeto é o valor que o projeto custará. O cronograma do projeto é o cronograma para a conclusão do projeto.

Para iniciar um projeto, é importante definir os objetivos, o escopo, o orçamento e o cronograma do projeto de forma clara e concisa. Isso ajudará a garantir que o projeto seja bem-sucedido.

Planejamento

A fase de planejamento é a segunda etapa do projeto. Nesta fase, o projeto é planejado em detalhes. São definidos os recursos necessários, as atividades a serem realizadas, as responsabilidades e os riscos.

Os recursos necessários para o projeto incluem pessoas, materiais, equipamentos e financiamento. As atividades a serem realizadas são as tarefas que precisam ser concluídas para que o projeto seja concluído. As responsabilidades são as tarefas que serão realizadas por cada membro da equipe do projeto. Os riscos são os eventos que podem ter um impacto negativo no projeto.

Para planejar um projeto, é importante identificar todos os recursos necessários, todas as atividades a serem realizadas, todas as responsabilidades e todos os riscos. Isso ajudará a garantir que o projeto seja bem-sucedido.

Execução

A fase de execução é a terceira etapa do projeto. Nesta fase, o projeto é executado. As atividades são realizadas e os recursos são utilizados.

A execução do projeto é a fase em que o trabalho real é realizado. É importante garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com o plano e que os recursos sejam utilizados de forma eficiente.

Monitoramento e controle

A fase de monitoramento e controle é a quarta etapa do projeto. Nesta fase, o projeto é monitorado e controlado para garantir que esteja dentro do escopo, do orçamento e do cronograma.

O monitoramento e controle do projeto é importante para garantir que o projeto esteja no caminho certo. É importante identificar quaisquer problemas ou riscos potenciais e tomar medidas corretivas para garantir que o projeto seja bem-sucedido.

Encerramento

A fase de encerramento é a quinta e última etapa do projeto. Nesta fase, o projeto é encerrado. São documentados os resultados e as lições aprendidas.

O encerramento do projeto é importante para documentar o que foi alcançado no projeto e para aprender com as experiências do projeto. Isso ajudará a melhorar os projetos futuros.

Ao seguir as etapas do projeto, as organizações podem aumentar as chances de sucesso de seus projetos.

O Guia PMBOK® 6ª Edição define as áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos como:

- Gerenciamento da integração do projeto: É o processo de combinar, unificar e coordenar os

diversos processos e atividades do projeto para atender aos requisitos do projeto.

- Gerenciamento do escopo do projeto: É o processo de definir o escopo do trabalho do projeto, criar a estrutura analítica do projeto (EAP) e controlar quaisquer alterações no escopo.
- Gerenciamento do tempo do projeto: É o processo de planejar, estimar, agendar e controlar os prazos do projeto.
- Gerenciamento dos custos do projeto: É o processo de estimar, orçar, alocar e controlar os custos do projeto
- Gerenciamento da qualidade do projeto: É o processo de assegurar que o projeto atenda aos requisitos de qualidade definidos.
- Gerenciamento dos recursos humanos do projeto: É o processo de planejar, adquirir, desenvolver e gerenciar a equipe do projeto.
- Gerenciamento das comunicações do projeto: É o processo de planejar, coletar, distribuir, armazenar e recuperar as informações do projeto.
- Gerenciamento dos riscos do projeto: É o processo de identificar, analisar e responder aos riscos que podem afetar o projeto.
- Gerenciamento das aquisições do projeto: É o processo de adquirir os produtos, serviços ou resultados externos necessários para o projeto.
- Gerenciamento das partes interessadas do projeto: É o processo de identificar, analisar, gerenciar as expectativas e as influências das partes interessadas do projeto.

O Guia PMBOK® também inclui uma área de conhecimento adicional, chamada gerenciamento da integração do portfólio, que é o processo de coordenar e integrar projetos e programas relacionados para atingir os objetivos estratégicos da organização.